

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๑๓ ๘๐๔



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ระดับจังหวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๓๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายธวัชศิริวัธนนุกูล) เป็นประธานกรรมการ รับผิดชอบตรวจติดตามฯ ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอคำตากล้า อำเภอส่องดาว อำเภออากาศอำนวย อำเภอวาริชภูมิ อำเภอพังโคน และอำเภอวานรนิวาส และคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ชุดที่ ๒ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ดังนั้น จึงส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาเพื่อให้อำเภอ ทุกอำเภอ ได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

สำเนารายงานการประชุมติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายธวัช	ศิริวัฒนกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๒)
๒. นายสัมฤทธิ์	พุ่มศรี	ปลัดจังหวัดสกลนคร
๓. นายยงยุทธ	สีสัตย์เชื้อ	แทนพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๔. นายทรงเกียรติ	บัวชุม	แทนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
๕. นายณรงค์	วิมลโสภณกิตติ	นายอำเภอพังโคน
๖. นายประทีม	โกษาแสง	นายอำเภอวาริชภูมิ
๗. ว่าที่ ร.ต. รวยรุ่ง	ไครบุตร	นายอำเภอเจริญศิลป์
๘. นายประพันธ์ สว่างศรี		แทนนายอำเภอสว่างแดนดิน
๙. นายบรรณศักดิ์	จันทมา	แทนนายอำเภออากาศอำนวย
๑๐. นายไพโรจน์	ภาษา	แทนนายอำเภอบ้านม่วง
๑๑. นายปรีชาติ	ปากดีสี	แทนนายอำเภอส่องดาว
๑๒. นายธัญเทพ	ผาลี	แทนนายอำเภอคำตากล้า
๑๓. นายชิตพล	ไสยสาลี	แทนนายอำเภอวานรนิวาส
๑๔. นายชัชวาล	จันทอก	จำจังหวัดสกลนคร
๑๕. นางสถาพร	วงศ์รัตน์	เสมียนตราจังหวัดสกลนคร
๑๖. พ.อ.อ.ไพฑูริ	กองกัลยา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๑๗. นางสาวนีย์	กองแก้ว	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๑๘. นายอภิรุณ	แก้วไพฑูริย์	ปลัดอำเภอปฏิบัติการ อำเภอวาริชภูมิ
๑๙. นางคำพูล	เหล่าแดง	ปลัดอำเภอปฏิบัติการ อำเภอพังโคน
๒๐. นายเดชาภัทร	พุ่มพวง	ปลัดอำเภอปฏิบัติการ อำเภออากาศอำนวย
๒๑. นายพิชิตต์มัย งามยั้ง	คำธิดา	ปลัดอำเภอปฏิบัติการ อำเภอเจริญศิลป์
๒๒. ว่าที่ ร.ต. รัชต์ระการ	ตระการสุข	ปลัดอำเภอปฏิบัติการ อำเภอสว่างแดนดิน
๒๓. นายประสาธ	พ่วงพี	เสมียนตราอำเภอสว่างแดนดิน
๒๔. นางสาวพิมพ์ใจ	แสงนันท	เสมียนตราอำเภอวานรนิวาส
๒๕. พ.อ.อ.ศิริพงษ์	มีสุวรรณ	เสมียนตราอำเภอวาริชภูมิ
๒๖. นางสาวศิริรัตน์	เหล่าพรม	เสมียนตราอำเภอส่องดาว
๒๗. นายสุริยนต์	ประดิษฐ์แท้	เสมียนตราอำเภอเจริญศิลป์
๒๘. นางดารุณี	จิวไชยราช	เสมียนตราอำเภออากาศอำนวย
๒๙. นางสาวแสงจันทร์	พลากุล	เสมียนตราอำเภอคำตากล้า
๓๐. นางรัตนา	รักษายศ	เสมียนตราอำเภอพังโคน
๓๑. นางสาวปิยะมาศ	อุยพิติง	เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน อำเภอส่องดาว

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙
๒. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

๔. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๒) จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๓๐๘/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายธวัช ศิริวิธานกุล) เป็นประธานกรรมการ รับผิดชอบตรวจติดตามฯ ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอดงหลวง อำเภอคำตากล้า อำเภอส่องดาว อำเภออากาศอำนวย อำเภวาริชภูมิ อำเภอพังโคน และอำเภอดงเจริญ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่องที่จะติดตาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๒) เรื่องที่จะติดตาม ประกอบด้วย

- ๑) การอบรม
- ๒) การโอนเงินเข้าบัญชี
- ๓) การลงนามในสัญญาจ้าง
- ๔) ระยะเวลาการจ้าง เริ่มต้น - สิ้นสุด
- ๕) หมู่บ้านที่เริ่มดำเนินงาน (จำนวนหมู่บ้าน/โครงการ/งบประมาณ)
- ๖) ภาพรวมการดำเนินงานทั้งอำเภอ คิดเป็นร้อยละ
- ๗) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๒) ขอให้แต่ละอำเภอ ได้นำเสนอข้อมูลตามประเด็นดังกล่าวข้างต้น

ป.อาวุธโส อำเภออากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย มี ๙๕ หมู่บ้าน จำนวน ๑๑๒ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๑๕ โครงการ และจ้างเหมา ๘๗ โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้

๑. การอบรม มีการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ทั้ง ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมประธานคณะกรรมการหมู่บ้านประชุมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. การโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ธนาคารกรุงไทย ๑๕ หมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ๔๖ หมู่บ้าน และธนาคาร ธ.ก.ส. ๓๓ หมู่บ้าน
๓. การลงนามในสัญญาจ้าง จะลงนามในสัญญาครบทั้ง ๘๗ โครงการ ที่เป็นการจ้างเหมา ในวันที่ (๘ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ที่ประชุม รับทราบ

ป.อาวุธโส อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มี ๑๘๗ หมู่บ้าน จำนวน ๒๑๗ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๖๓ โครงการ จ้างเหมา ๑๕๔ โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้

๑. การอบรมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ทั้ง ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. การโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓. การลงนามในสัญญาจ้าง จะลงนามในสัญญาจ้างให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๐

มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับทราบ

- ป.อาวุโส อำเภอบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง มี ๙๘ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐๔ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๑ โครงการ จ้างเหมา ๑๐๓ โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้
๑. การอบรม มีการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ทั้ง ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ๒. การโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยแล้วทั้ง ๙๘ หมู่บ้าน
 ๓. การลงนามในสัญญาจ้าง จะลงนามในสัญญาจ้างให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๐

มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับทราบ

- ป.อาวุโส อำเภอคำตากกล้า อำเภอคำตากกล้า มี ๖๑ หมู่บ้าน จำนวน ๖๖ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๓๑ โครงการ จ้างเหมา ๓๕ โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้
๑. การอบรม มีการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ทั้ง ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ๒. การโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยทุกหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ๓. การลงนามในสัญญาจ้าง จะลงนามในสัญญาจ้างให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๓

มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับทราบ

- แทนนายอำเภอสองดาว อำเภอสองดาว มี ๔๖ หมู่บ้าน จำนวน ๔๘ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๗ โครงการ และเป็นโครงการจ้างเหมา ๔๑ โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้
๑. การอบรม มีการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ทั้ง ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ๒. การโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นธนาคาร ธ.ก.ส. ทั้ง ๔๘ หมู่บ้าน
 ๓. การลงนามในสัญญาจ้าง จะลงนามในสัญญาจ้างให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๓

มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับทราบ

- อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มี ๗๑ หมู่บ้าน จำนวน ๘๙ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๑๖ โครงการ และเป็นโครงการจ้างเหมา ๗๓ โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้
๑. การอบรม มีการอบรมเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย อบรมประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และประธานคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี และให้ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ๒. การโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

/๓. การลงนาม....

๓. การลงนามในสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔. วันเริ่มต้นดำเนินการ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕. ภาพรวมการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓

ที่ประชุม รับทราบ

นายอำเภออำเภอพังโคน อำเภอพังโคน มี ๖๙ หมู่บ้าน จำนวน ๗๓ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๒๗ โครงการ และเป็นโครงการจ้างเหมา ๔๖ โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้

๑. การอบรม มีการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ทั้ง ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กำหนดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านที่ประชาคมมีมติให้หมู่บ้านดำเนินโครงการเอง จำนวน ๒๗ โครงการ เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ

๒. การโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยทุกหมู่บ้านแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. การลงนามในสัญญาจ้าง จะลงนามในสัญญาจ้างให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับทราบ

แทนนายอำเภอมานนวิวาส อำเภอมานนวิวาส มี ๑๘๒ หมู่บ้าน จำนวน ๑๘๖ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง ๒๑ โครงการ จ้างเหมา ๑๖๕ โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้

๑. การอบรม มีการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ทั้ง ๓ คณะ จำนวน ๗๒๘ คน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. การโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. การลงนามในสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๘๑ โครงการ และจะลงนามในสัญญาจ้างให้เรียบร้อยทุกโครงการภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔. ระยะเวลาการดำเนินการ ภายใน ๓๐ วัน เริ่มต้นโครงการ ในวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับทราบ

นายอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ๕๙ หมู่บ้าน จำนวน ๖๗ โครงการ เป็นโครงการจ้างเหมา ทั้ง ๖๗ โครงการ สรุปผลการดำเนินการตามประเด็น ดังนี้

๑. การอบรม มีการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชี ทั้ง ๓ คณะ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. การโอนเงินเข้าบัญชี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. การลงนามในสัญญาจ้าง จะลงนามในสัญญาจ้างให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อยากให้อำเภอเจริญศิลป์ เร่งรัดการลงนามในสัญญาจ้างให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับทราบ

- ปลัดจังหวัดสกลนคร ๑. ขอให้ปลัดอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการติดตามผลการดำเนินงานตาม
โครงการฯ
๒. การรายงาน ขอให้รายงานทุกวัน ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อสรุปผลและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเวลา ๑๗.๐๐ น.

ที่ประชุม รับทราบ

- เสมียนตราจังหวัดสกลนคร ๑. โครงการที่ดำเนินการ แยกการดำเนินการเป็น ๒ ประเภท คือ
- ๑.๑การจัดซื้อวัสดุ โดยหาผู้รับจ้าง ดำเนินการเมื่อ กบอ.พิจารณาอนุมัติ
และจะก่อกั้นผูกพันเมื่อได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว
- ๑.๒ค่าแรงงาน ต้องมีการประกาศรับสมัครแรงงาน ๓ วัน ลงทะเบียน
แรงงาน ๒ วัน และประกาศรายชื่อแรงงานเพื่อลงมือทำงาน จำนวน ๒ วัน
๒. หลักฐานการจ่ายเงิน กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นนิติบุคคล ได้ลงทะเบียนผู้ค้า ให้จัดส่ง
ใบเสร็จเต็มรูปแบบ ถ้าเป็นการซื้อกับร้านค้าปกติทั่วไป ใ้ใบสำคัญรับเงิน ได้
๓. สำหรับเงินประกันสัญญา อยู่ในดุลพินิจว่าจะเรียกหลักประกันสัญญาหรือไม่
๔. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้มีรายได้เป็นผู้ดำเนินการเอง
๕. การติดอากรแสตมป์ กรณีวงเงินตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐๐ บาท ดังนั้น กรณีจ้างควร
จะมีการติดอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย

ที่ประชุม รับทราบ

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๒) ขอให้อำเภอทุกอำเภอ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
๑. โครงการที่ดำเนินการเอง การลงนามในสัญญาซื้อวัสดุก็ถือว่าลงนามใน
สัญญาแล้ว
๒. การรายงานขอให้นายอำเภอรายงานการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเบื้องต้นทาง Line และให้รายงานแบบเป็นทางการด้วย
๓. การลงนามในสัญญาจ้างขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ยกเว้นบางโครงการ
๔. ขอให้ประชุมประจำรัฐตำบลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์
๕. ขอให้นายอำเภอให้ความสำคัญเร่งรัดโครงการประเภทขุดลอกด้วย
เพราะกำลังเข้าสู่ฤดูฝน
๖. นโยบายจังหวัดไม่ให้เปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ ขอให้เร่งรัดดำเนินการ
จะดีกว่า
๗. การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ ๒ สำหรับ
คณะทำงานชุดที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ และคณะทำงานชุดที่ ๑
ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอำเภอเต่างอย
๘. ในการประชุมในครั้งต่อไป ขอให้นายอำเภอเข้าประชุมด้วยตนเอง
ทั้งนี้ หากติดภารกิจ ควร มอบ ป.อาวุโส ให้เข้าร่วมประชุมแทน

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

ลงชื่อ

(นางเสาวนีย์ กองแก้ว)

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ

(นายชัชวาล จันทอก)

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม