



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ ๒๗๕๓๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ระดับจังหวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๓๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายรัชชิตีร์วิธินุกูล) เป็นประธานกรรมการ รับผิดชอบตรวจติดตามฯ ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอดำตาล อำเภอส่องดาว อำเภออากาศอำนวย อำเภวาริชภูมิ อำเภอพังโคน และอำเภอวานรนิวาส และคณะกรรมการตรวจติดตามฯ ชุดที่ ๒ ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ดังนั้น จึงส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาเพื่อให้อำเภอ ทุกอำเภอ ได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชิตีร์วิธินุกูล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๕๖๑

สำเนารายงานการประชุมติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๓

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายธวัช	ศิริวัฒนกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๒)
๒. นายณรงค์	วิมลโสภณกิตติ	นายอำเภอพังโคน
๓. จ.ส.อ.คำนึ่ง	พรหมพิมพ์	นายอำเภออากาศอำนวย
๔. นายไพบุลย์	นาคทิพย์พิมาน	นายอำเภอคำตากล้า
๕. ว่าที่ ร.ต. รวยรุ่ง	ไครบุตร	นายอำเภอเจริญศิลป์
๖. นายบรรลือ	สัมฤทธิ์จินตนา	นายอำเภอมารนนิวาส
๗. นายประพันธ์	สว่างศรี	แทนนายอำเภอสว่างแดนดิน
๘. นายเศรษฐา	พูลสง่า	แทนนายอำเภอวาริชภูมิ
๙. นายไพโรจน์	ภาษา	แทนนายอำเภอบ้านม่วง
๑๐. นายปรีชาติ	ปากดีสี	แทนนายอำเภอส่องดาว
๑๑. นายชัชวาล	จันทอก	จ่าจังหวัดสกลนคร
๑๒. นายจิรศักดิ์	เกตุสิงห์	แทนปลัดจังหวัดสกลนคร
๑๓. นายดำรงค์	จันทร์เทาว์	แทนหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
๑๔. จ.อ.เชียวชาญ	ยาทองไชย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๑๕. พ.อ.อ.ไพฑูล	กองกัลยา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๑๖. นางสาวนีย์	กองแก้ว	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
๑๗. นายชิตพล	ไสยสาลี	ปลัดอำเภอชำนาญการ อำเภอวารนนิวาส
๑๘. นายธัญเทพ	ผาลี	ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอคำตากล้า
๑๙. นางคำพูล	เหลาแตว	ปลัดอำเภอปฏิบัติการ อำเภอพังโคน
๒๐. นายอภิรุณ	แก้วไพฑูรย์	ปลัดอำเภอปฏิบัติการ อำเภอวาริชภูมิ
๒๑. นายเดชาภัทร	พุ่มพวง	ปลัดอำเภอปฏิบัติการ อำเภออากาศอำนวย
๒๒. นายพิชณุตม์ งามยแพง คำธิมา		ปลัดอำเภอปฏิบัติการ อำเภอเจริญศิลป์
๒๓. พ.อ.อ.ศิริพงษ์	มีสุวรรณ	เสมียนตราอำเภอวาริชภูมิ
๒๔. นางสาวศิริรัตน์	เหลาพรม	เสมียนตราอำเภอส่องดาว
๒๕. น.ส.แสงจันทร์	พลากุล	เสมียนตราอำเภอคำตากล้า
๒๖. นายสุรียนต์	ประดิษฐ์แท่น	เสมียนตราอำเภอเจริญศิลป์
๒๗. นางดารุณี	จิวไชยราช	เสมียนตราอำเภออากาศอำนวย
๒๘. นางรัตนา	รักษายศ	เสมียนตราอำเภอพังโคน
๒๙. นางสาวสุชาดา	ศรีนุกูล	พนักงานราชการที่ทำการปกครอง จ.สกลนคร

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๙	ติตราชการ
๒. ปลัดจังหวัดสกลนคร	ติตราชการ
๓. พาณิชย์จังหวัดสกลนคร	ติตราชการ
๔. เสมียนตราจังหวัดสกลนคร	ติตราชการ

๕. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
๖. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสกลนคร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (๒) ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๓๐๘/ ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการชุดที่ ๒ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายธวัช ศิริวิรัตนกุล) เป็นประธานกรรมการ รับผิดชอบตรวจติดตามฯ ในพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอดำตาล อำเภอส่องดาว อำเภออากาศอำนวย อำเภวาริชภูมิ อำเภอพังโคน และอำเภวารินวิบูลย์ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมติดตามโครงการฯ มาแล้ว ๒ ครั้ง และครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ ๓

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

พ.อ.อ.ไพฑูรย์ กองกัลยา ๒.๑ คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๖๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน ๑,๕๑๕ ชุด ๆ ละ ๑ หมู่บ้าน ๆ ละ ๓ คน เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง

๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการดังกล่าว
ท้องที่หมู่บ้านที่รับผิดชอบแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น.) สรุปได้ ดังนี้

(๑) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปอ.) จังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอสว่างแดนดิน ตำบลแวง หมู่ที่ ๑ - ๑๑
- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : โครงการขยายเขตประปา ต้องเพิ่มท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ขึ้น ใช้ งบ. ของหมู่บ้าน หลายโครงการ ไม่ติดตั้งป้ายโครงการ เอกสารโครงการ ลงวันที่ไม่ตรง ลงวันที่ผิด หลายโครงการขณะดำเนินการ ฝนตก ทำให้งานจ้างล่าช้า หลายโครงการ งานจ้างยังไม่เสร็จ เอกสารจึงไม่สมบูรณ์

- ข้อเสนอแนะ : ควรดำเนินงานตามโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ คณะกรรมการควรจัดทำหลักฐานให้ชัดเจน ทุกขั้นตอน เช่น ประชุมประชาคม เสนอโครงการ ประชุมประชาคม ก่อนทำการเบิกจ่ายหลังการเบิกจ่าย ให้รายงานอำเภอทราบ ตามแบบที่กำหนด หมู่บ้านควรสำเนาเอกสารโครงการเก็บรักษาไว้ที่หมู่บ้านด้วย เอกสารที่แก้ไขแล้ว ควรเก็บไว้ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อการตรวจสอบ ครั้งต่อไปให้นำใบเสร็จเสียภาษี ณ ที่จ่าย มาจัดเก็บไว้ รายงานการประชุมประชาคม ควรบันทึกในสมุดประชุม และสำเนาไปใช้ประโยชน์

(๒) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอสว่างแดนดิน ตำบลคือใต้ หมู่ที่ ๑ - ๑๐
- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

/ผลการ....

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : โครงการประเภทปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา การจัดซื้ออุปกรณ์ยังไม่ครบจึงยังไม่สามารถติดตั้งระบบประปาให้เรียบร้อย โครงการประเภทปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เกิดฝนตก ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว

- ข้อเสนอแนะ : โครงการประเภทติดตั้งระบบประปา ให้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และติดตั้งระบบประปาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ - ๒ วัน อย่างช้าไม่ควรเกิน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โครงการประเภทก่อสร้างอาคารให้เร่งรัดผู้รับจ้างด้วย หากไม่เสร็จต้องระบุค่าปรับในสัญญาด้วย โครงการประเภทขุดลอกแหล่งน้ำ ควรขอสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขุดลอกให้เต็มพื้นที่ โครงการประเภทขยายเขตประปา ควรขอสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ อีก

(๓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน หมู่ที่ ๑๐ - ๑๘
- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : โครงการประเภทขุดลอกแหล่งน้ำ เกิดฝนตก ทำให้งานขุดลอกล่าช้า โครงการประเภทปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตน้ำดื่ม ถังน้ำมีน้อย ไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค โครงการประเภทบ่อพักประปา มีจุดรั่วมาก ทำให้เปลี่ยนท่อบ่อย

- ข้อเสนอแนะ : โครงการประเภทขุดลอกแหล่งน้ำ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ควบคุมงาน ไว้ด้วย โครงการประเภทปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตน้ำดื่ม ควรแต่งตั้งผู้ควบคุมงานไว้ด้วย ตลอดจน แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล เวลาเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องผลิตน้ำดื่ม

(๔) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอบ้านม่วง ตำบลโนนสะอาด หมู่ที่ ๑ - ๖
- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : โครงการประเภทซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคม เกิดฝนตก ไฟฟ้าดับ/ขัดข้องบ่อย

- ข้อเสนอแนะ : โครงการประเภทขุดลอก/กั้นฝายคูคันแหล่งน้ำ/ขยายเขต/ซ่อมแซมประปา ควรตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา การส่งมอบ การตรวจรับงานจ้าง และการกำกับดูแลเพื่อให้ผลงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

(๕) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภออากาศอำนวย ตำบลบะหว้า หมู่ที่ ๑ - ๙
- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : ทั้ง ๙ หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นโครงการขุดลอกแหล่งน้ำฝนตกทำให้ลำห้วยมีน้ำมาก (โครงการก่อสร้างฝาย) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานจ้างได้ ตลอดจน ยากต่อการตรวจรับงานจ้าง

- ข้อเสนอแนะ : ควรจัดสรร งบประมาณในการในช่วงฤดูแล้ง เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงฤดูฝน ต้องการ งบประมาณ เพิ่มเติมและต่อเนื่อง ได้นำดินขุดไปทำขอบแหล่งน้ำและทำถนน ฼มสถานวัด และโรงเรียน เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

(๖) สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอวาริชภูมิ ตำบลคำบ่อ หมู่ที่ ๑๐ - ๑๘

- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ประกอบด้วย :
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคม/โรงครัว/ห้องน้ำ ปรับปรุง/ซ่อมระบบน้ำประปา เป็นต้น
- ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

(๗) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอวานรนิวาส ตำบลหนองแวงใต้ หมู่ที่ ๙ - ๑๕
- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาและอุปสรรค (ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย :โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา/ศาลาประชาคม/ถนนลูกรัง)
- ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

(๘) สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอวานรนิวาส ตำบลหนองแวง หมู่ที่ ๑ - ๖
- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : เอกสารประกอบสัญญา ไม่เรียบร้อย (ส่วนใหญ่เป็นโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม/อาคารอเนกประสงค์/ถนนลูกรัง ทำรั้วลวดหนามรอบที่สาธารณะ)
- ข้อเสนอแนะ : แนะนำให้จัดทำรายละเอียดคู่สัญญาให้เรียบร้อย แนะนำให้ติดอาคารเสตมป์ ของสัญญา แนะนำให้จัดทำปริมาณงานให้ถูกต้อง แนะนำให้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย แนะนำให้มีผลการ Test คอนกรีต งานถนนด้วย

(๙) สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอวานรนิวาส ตำบลนาขอ หมู่ที่ ๑ - ๑๑
- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝน ดำเนินโครงการไม่สะดวก หลายหมู่บ้านเอกสารการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน เช่น หนังสือขอเบิกเงิน (คปช.๐๘) ประกาศประชาคมหมู่บ้าน (คปช.๐๙) บันทึกรายงานประชุมประชาคม (คปช.๑๐) ใบสำคัญรับเงิน (คปช.๑๗) หลักฐานการจ่ายค่าแรงงาน (คปช.๑๗/๑) คำรับรองประกอบคำรับขอจ้าง (คปช.๒๐/๑) รายงานการตรวจรับพัสดุ (คปช.๒๑) ภาพถ่ายโครงการ เป็นต้น

- ข้อเสนอแนะ : ต้องการ งบประมาณดำเนินโครงการ ช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. เพื่อหลีกเลี่ยงฤดูฝน ควรกำหนดข้อระเบียบการดำเนินโครงการให้ชัดเจน ๔.๓ ต้องการให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง

(๑๐) สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอวานรนิวาส ตำบลเตือศรีคันไชย หมู่ที่ ๑ - ๙
- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ประกอบด้วย :
โครงการปรับปรุงระบบประปา/วางระบบน้ำ/ศาลาประชาคม/ลานอเนกประสงค์/ตลาดชุมชน/ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำ

/-ข้อเสนอแนะ....

- ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

(๑๑) เรือนจำจังหวัดสกลนคร

- รับผิดชอบอำเภอวานรนิวาส ตำบลหนองสนม หมู่ที่ ๑ - ๗

- ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผลการตรวจติดตาม

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาและอุปสรรค ทั้ง ๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย :
โครงการทำรั้วป้องกันที่สาธารณะ ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร/ถนน คสล. ซ่อมแซมน้ำประปา ปรับปรุงร่องระบายน้ำ
บ่อขยะ

- ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

ที่ประชุม

รับทราบ

๒.๓ เรื่องที่จะติดตาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ขอให้แต่ละอำเภอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่
นายอำเภอคำตากล้า อำเภอคำตากล้ามี ๖๑ หมู่บ้าน ๖๖ โครงการ เบิกจ่ายครบ ๑๐๐% เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ปัญหาอุปสรรค คือผู้รับจ้างน้อยราย รับงานหลายที่ แต่ก็สามารถแก้ไขได้

ป.อาวุโส อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ มี ๗๑ หมู่บ้าน ๘๙ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๘๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๙ คงเหลือ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายอำเภอพังโคน อำเภอพังโคน มี ๖๙ หมู่บ้าน ๗๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๗๒ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๕๕ คงเหลือ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ มี ๕๙ หมู่บ้าน ๖๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๖๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๑ คงเหลือ ๑ โครงการ (ลานตากพืชผลฯ) คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ป.อาวุโส อำเภอส่องดาว อำเภอส่องดาว มี ๔๖ หมู่บ้าน ๔๘ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔๗ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๒๔ คงเหลือ ๑ โครงการ (เจาะบ่อบาดาล) คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส มี ๑๘๒ หมู่บ้าน ๑๘๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐ คงเหลือ ๔ โครงการ (ศาลาประชาคม ๒ โครงการ และร่องระบายน้ำ ๒ โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๐ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายอำเภออากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย มี ๙๔ หมู่บ้าน ๑๑๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๑ คงเหลือ ๓ โครงการ (ฝาย ๑ โครงการ ร่องระบายน้ำ ๑ โครงการ และระบบประปา
๑ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ป.อาวุโส อำเภอบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง มี ๙๘ หมู่บ้าน ๑๐๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๒ คงเหลือ ๔ โครงการ (ศาลาประชาคม ๒ โครงการ ระบบประปา ๑ โครงการ และรั้ว
๑ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ป.อาวุโส อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน มี ๑๘๗ หมู่บ้าน ๒๑๗ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๔ คงเหลือ ๑๘ โครงการ (อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเบิกจ่าย ๑๔ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๔ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จโดยเร็ว

ที่ประชุม

รับทราบ

๒.๓ เรื่องประกวดโครงการ

พ.อ.อ.ไพฑูริศ กองกล้า การประกวดโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐระดับจังหวัด โดยอำเภอพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ประเภทละ ๑ โครงการ รวมอำเภอ
ละ ๓ โครงการ แนวทางดำเนินการจะใช้แนวทางเดียวกับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) สำหรับกำหนดวัน เวลา ในการประกวดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ขอให้ทุกอำเภอได้พิจารณาโครงการฯ เข้าประกวดให้ครบทั้ง ๓ ประเภท ยกเว้น
กรณีไม่มีการดำเนินโครงการประเภทนั้นๆ จริง

นายอำเภอคำตากล้า อยากให้มีรางวัลชมเชยมากกว่าเดิม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของหมู่บ้าน


นายอำเภอเจริญศิลป์ อยากให้มีการกระจายรางวัลในหลายๆ อำเภอ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
หมู่บ้าน


ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔. เรื่องอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๕ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวนีย์ กองแก้ว)
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยवाल จันทอก)
กรรมการ/เลขานุการ