



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๙๐๙

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณสุขปภค

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๔๔๔๓
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซึ่งเป็นโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการตรวจสอบพบว่า การดำเนินโครงการล่าช้า เกิดจากหน่วยดำเนินการขาดการสำรวจสถานที่ดำเนินการก่อนการดำเนินโครงการก่อสร้าง และขาดการประสานงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณสุขปภค เพื่อบูรณาการวางแผนงานและการปฏิบัติงานร่วมกันให้เรียบร้อยอย่างเป็นระบบก่อนการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่อาจล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส่งผลกระทบต่อประชาชน

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งมีการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณสุขปภค ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส่งผลกระทบต่อประชาชน จังหวัดสกลนคร จึงขอให้อำเภอให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในขั้นตอนสำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณภดล จารุพงศ์)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑, ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

ด่วน

ตรวจสอบภายในจังหวัดสกลนคร

ใบเลขที่ ๕

วันที่ ๒๖/๑๒/๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๑๕



ด่วนมาก

ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๔๔๕๓

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
รับเลขที่ ๒๐๙๑๑
วันที่ ๒๖/๑๒/๒๕๖๐
เวลา

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอภัยวงศ์ ถนนตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

รับเลขที่ ๖๐๘๗

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทย

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซึ่งเป็นโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการตรวจสอบพบว่า การดำเนินโครงการล่าช้าเกิดจากหน่วยดำเนินการขาดการสำรวจสถานที่ดำเนินการก่อนการดำเนินโครงการก่อสร้างและขาดการประสานงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้ากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณสุขภูมิภาค เพื่อบูรณาการวางแผนงานและการปฏิบัติงานร่วมกันให้เรียบร้อยอย่างเป็นระบบก่อนการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างที่อาจล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และส่งผลกระทบต่อประชาชน

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งมีการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณสุขภูมิภาค ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับ อำนวย ออกรูปการประสานส่วนท้องถิ่น และหน่วยดำเนินการตามโครงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในขั้นตอนสำรวจพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว อย่างละเอียดถี่ถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา บุญราช)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒

โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒