

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว

๗๑๕๒



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๓๐

เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๒๖ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๗๐๖ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๐๖๑๓๑ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ รับทราบการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เสนอ ดังนี้

๑. ปรับกรอบระยะเวลาในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับ ตำบล/ชุมชน ครั้งที่ ๓ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๔ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. ปรับกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จากกรอบระยะเวลาเดิม “ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑” เปลี่ยนแปลงเป็น “ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้” และแก้ไขคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทยจึงให้จังหวัดแจ้งอำเภอปรับแผนการลงพื้นที่ของทีมนขับเคลื่อน ๗ ระดับตำบล/ชุมชนให้สอดคล้อง กับกรอบระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สำหรับการลงพื้นที่ของทีมนขับเคลื่อน ๗ ระดับตำบล/ชุมชน ครั้งที่ ๔ กระทรวง มหาดไทยจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ก่อนการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ จึงขอให้เริ่มการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ หลังจากได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐๔๒ - ๗๑๑๔๖๑

(นายพนตล โพธิ์ชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๒๖



๒๗

เมษายน ๒๕๖๑

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

ที่ทำการ	๒๒๖
เลขที่	
วันที่	๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑
เวลา	๑๖.๓๐ น.

<input checked="" type="radio"/>	ปล. (๗)
<input type="radio"/>	ผ.กม. ()
<input type="radio"/>	ก.ง. ()
<input type="radio"/>	นิติกร ()

เรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๗๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ รับทราบการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตามที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เสนอ ดังนี้

๑. ปรับกรอบระยะเวลาในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ครั้งที่ ๓ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๔ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นระหว่างวันที่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. ปรับกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จากกรอบระยะเวลาเดิม “ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑” เปลี่ยนแปลงเป็น “ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้” และ แก้อำนาจการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัดแจ้งอำเภอปรับแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล/ชุมชน ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สำหรับการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล/ชุมชน ครั้งที่ ๔ กระทรวงมหาดไทยจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการก่อนการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ จึงขอให้เริ่มการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ หลังจากได้รับการแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๘๐๙๕ มท ๕๐๐๓๔

E-mail : moippb.4@gmail.com

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๗๐๖



สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๐๖๑๓๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชี
แนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรรณา จุฑานนท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (สมจิตร์) ๑๕๑๓ (พงศ์ศิริ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๕๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ให้ทราบ ดังนี้

-
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 ๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ๖. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ๗. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 ๘. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ๙. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 ๑๐. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๐๖๑๓๑



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยขอเสนอเรื่อง การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ และมาตรา ๖ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบหลักการ ๑๐ เรื่อง ในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน โดยให้มีคณะกรรมการดำเนินการ ขับเคลื่อนทุกระดับ

๑.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ รับทราบการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐบูรณาการการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนกลไกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกระดับ

๑.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอน ในคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๒.๑ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนที่อยู่ในทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน ฝุ่นละออง และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

๒.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เกิดพายุฤดูร้อนในทุกภูมิภาคของประเทศ และบางพื้นที่ได้ประสบอุทกภัย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ในการปฏิบัติงาน

๒.๓ ในการลงปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ในครั้งที่ ๓ - ๔ มีแผนที่จะลงไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) แต่ยังไม่สามารถลงปฏิบัติงานติดตามได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจากสำนักงบประมาณ

กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/๓. สำระสำคัญ ...

๓. สารสำคัญ

๓.๑ การปรับกรอบระยะเวลาในการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ระดับชุมชน ครั้งที่ ๓ และ ครั้งที่ ๔ ดังนี้

๓.๑.๑ การลงพื้นที่ ครั้งที่ ๓ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓.๑.๒ การลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นระหว่างวันที่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓.๒ การปรับกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ดังนี้

๓.๒.๑ กรอบระยะเวลาเดิม “เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑” เปลี่ยนแปลงเป็น “ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้”

๓.๒.๒ แกไขคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ขอเปลี่ยนแปลง ตามข้อ ๓.๒.๑ ดังนี้

ประเด็น	เดิม	แก้ไข
๑) บทที่ ๒ หน้า ๓ ข้อ ๔ ระยะเวลาดำเนินการ	ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากหมู่บ้าน/ชุมชนใดที่ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ หากหมู่บ้าน/ชุมชนใดที่ดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๒๐ วัน หากมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาดำเนินการให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ต้องไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) บทที่ ๔ หน้า ๙ ข้อ ๒.๓.๒ ความพร้อม	๒) เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ (๒.๑) กรณีจ้างเหมาให้ก่อนนี้ผูกพันและลงนามในสัญญา ก่อนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๒.๒) กรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชนดำเนินการเองให้ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	๒) เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ดังนี้ (๒.๑) กรณีจ้างเหมาให้ก่อนนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาภายใน ๖๐ วัน และดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้

/ (๒.๒) กรณีที่หมู่บ้าน...

ประเด็น	เดิม	แก้ไข
		(๒.๒) กรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการเอง ให้ดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้
๓) บทที่ ๔ หน้า ๑๓ ข้อ ๑๑) การเปลี่ยนแปลง/ แก้ไขขยายระยะเวลา (๑๑.๑) กรณีการยกเลิก โครงการเดิมและขอ เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการใหม่	ทั้งนี้ จะต้องเสนอกองจัดหางบประมาณ เขตพื้นที่ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑	ทั้งนี้ จะต้องเสนอกองจัดหางบประมาณ เขตพื้นที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับแจ้งผลการเห็นชอบ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณของกองจัดหางบประมาณ เขตพื้นที่จากอำเภอ/เขต

๓. ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบการปรับกรอบระยะเวลา
การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก


(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร/โทรสาร ๐๒๒๒๑๘๐๙๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ moippb.4@gmail.com