

วิทยุในราชการกรมการปกครอง

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว๑๕๐๙๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ

ข้อความ

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครอง (ระยะที่ ๑) จำนวน ๕๑๕ แห่ง เพื่อพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาครองรับการบริหารราชการ ยุคดิจิทัลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่สัญญา มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

ในการนี้บริษัทฯ คู่สัญญา ได้แจ้งกำหนดแผนเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการ ดังกล่าวในพื้นที่ของอำเภอตามเป้าหมาย ในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานและแผนการติดตั้งตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการของบริษัทฯ คู่สัญญาของ กรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้อำเภอได้พิจารณาขอบหมาย ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมของพื้นที่และอำนวยความสะดวกสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการของ บริษัทฯ คู่สัญญา ทั้งนี้ กรมการปกครองได้มอบหมายให้ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต ๑๒ (สกลนคร) จัดส่งเจ้าหน้าที่มาประสานงานกับอำเภอ พร้อมทั้งควบคุมการดำเนินงานติดตั้งดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๗๕๐ ✓

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

แผนการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล ปค. (ระยะที่ ๑)
ในพื้นที่ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต ๑๒ (สกลนคร) จำนวน ๒๐ แห่ง
ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง (ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	จังหวัดนครพนม	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	นายรัฐนันท์ ปานทา หน.คลัง เขต ๑๒ (สกลนคร) ผู้ควบคุม โทร ๐๖-๒๕๔๕-๖๐๕๖
๒	อำเภอเมืองนครพนม	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๓	อำเภอนาหว้า	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔	อำเภอศรีสงคราม	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๕	อำเภอนาทม	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๖	อำเภอบ้านแพง	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๗	อำเภอท่าอุเทน	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๘	อำเภอโพนสวรรค์	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๙	อำเภอปลาปาก	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๐	อำเภอเรณูนคร	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๑	อำเภอวังยาง	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๒	จังหวัดบึงกาฬ	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๓	อำเภอพรเจริญ	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๔	อำเภอปากคาด	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๕	อำเภอศรีวิไล	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๖	อำเภอบุ่งคล้า	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๗	อำเภอปิงโขงหลง	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๘	อำเภอเซกา	๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๑๙	จังหวัดมุกดาหาร	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๐	อำเภอเมืองมุกดาหาร	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๑	อำเภอดงหลวง	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๒	อำเภอคำชะอี	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๓	อำเภอหนองสูง	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๔	อำเภอหว้านใหญ่	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๕	จังหวัดสกลนคร	๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๖	อำเภอเมืองสกลนคร	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๗	อำเภอเจริญศิลป์	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๘	อำเภอนิคมน้ำอูน	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๒๙	อำเภอโพนนาแก้ว	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๓๐	อำเภอบ้านม่วง	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๓๑	อำเภอพรรณานิคม	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๓๒	อำเภอพังโคน	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๓๓	อำเภอภูพาน	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๓๔	อำเภอดอนนาหว้า	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๓๕	อำเภอวาริชภูมิ	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๓๖	อำเภอส่องดาว	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๓๗	อำเภออากาศอำนวย	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	

ลำดับที่	สถานที่ติดตั้ง (เพื่อการปกครองจังหวัด/อำเภอ)	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๘	อำเภอกุฉินารายณ์	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒	นายวิรัตน์ ปามหา หน.คสส เขต ๑๒ (สกลนคร) ผู้ควบคุม โทร ๐๖-๒๕๕๕-๖๐๔๖
๓๙	อำเภอกุสุมาลย์	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔๐	อำเภอดงหลวง	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔๑	อำเภอโคกสีสุพรรณ	๑ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๔๒	ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต ๑๒ (สกลนคร)	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔๓	จังหวัดอุดรธานี	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔๔	อำเภอเมืองอุดรธานี	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔๕	อำเภอกุมภวาปี	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔๖	อำเภอหนองหาน	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔๗	อำเภอทุ่งฝน	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔๘	อำเภอพิบูลย์รักษ์	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๔๙	อำเภอบ้านดุง	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๕๐	อำเภอสร้างคอม	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๕๑	อำเภอบ้านผือ	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๕๒	อำเภอโนนสัง	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๕๓	อำเภอนาแก	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๕๔	อำเภอหนองวัวซอ	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒	
๕๕	อำเภอหนองแสง	๑ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๕๖	อำเภอประจักษ์ศิลปาคม	๒ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๕๗	อำเภอวังสามหมอ	๓ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๕๘	อำเภอศรีธาตุ	๔ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๕๙	อำเภอวังสามหมอ	๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	
๖๐	อำเภอไชยวาน	๖ สิงหาคม ๒๕๖๒	

หมายเหตุ ช่วงเวลาการติดตั้งอุปกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม