



ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๙๙.๑/ว ๒๕๖๒

สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ ถนน ๔๗๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร
สังกัดส่วนราชการ ๑. แผนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯ รายจังหวัด จำนวน → ๖๔
๒. แผนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯ
สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน → ๖๔
๓. แบบแปลนระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำนักทะเบียนอำเภอ จำนวน ๖๔
๔. แบบแปลนระบบคอมพิวเตอร์ฯ สำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน ๖๔
๕. รายการอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามสัญญาเลขที่ ๑๕๒/๒๕๖๒ จำนวน ๖๔
๖. รายการอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามสัญญาเลขที่ ๗๗/๒๕๖๒ จำนวน ๖๔

ด้วยกรณีการปักครอง ได้ดำเนินการเข้าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนกับบริษัท กอนโทรล คานโทรล จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทดสอบระบบเดิมที่ลืมสูญสูญเสียไปแล้ว โดยกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ถูksูญเสียได้ลงนามในสัญญา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีรายชื่อตามแผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯ ที่ได้รับจากบริษัท กอนโทรล คานโทรล (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะต้องเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีประตูปิดเปิดพร้อมกุญแจ สือประตูเข้า - ออกอย่างแน่นหนา แข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการเกิดการสูญเสีย จนกว่าจะมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ

๒. อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท กอนโทรล คานโทรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าไปจัดส่งและดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบฯ ตามวันที่กำหนดไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนร่วมอยู่ด้วย เพื่อตรวจสอบจำนวนพัสดุให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามชนิดและจำนวนที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ลงนามเป็นผู้รับมอบพัสดุเหล่านั้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๒ แล้วส่งเอกสารฉบับริจิโน่ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อส่งมอบให้กับการปักครอง (สำนักบริหารกฎหมาย) ทราบต่อไป

/๔. ให้กำกับ...

“อปุสก รักษ์สก ท้าเพื่อสกนกร”

๔. ให้กำกับดูแลการติดตั้งและตรวจสอบการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประจำบ้าน ที่ติดตั้งแล้วเสร็จ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนการติดตั้งและแบบแปลน
ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ และ ๗ หรือ ๘ แล้วแต่กรณี

๕. เนื่องจากการรื้อถอนระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่เดิมและติดตั้งระบบใหม่เพื่อทดแทน
จำเป็นต้องปิดการให้บริการประชาชน เป็นเวลา ๑ - ๒ วัน ตามที่กำหนดในแผนการติดตั้ง ดังนั้น เพื่อบังกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ จึงขอให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านราชการ สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่
ให้ทราบถึงความจำเป็นและระยะเวลาที่ต้องปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการ
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำบ้าน ดังกล่าวโดยทั่วถึงด้วย

๖. สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำบ้าน ขุดเดิมที่รื้อถอน ดำเนินการจนส่งกลับ
กรมการปกครองหรือสถานที่ที่กำหนดเพื่อดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ยังไม่สามารถดำเนินการได้
ในคราวเดียวกัน ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้ก่อนในสถานที่ปลอดภัย
อย่าให้เกิดการสูญหาย หรือถูกหักหรือเปลี่ยนอะไหล่ต่างไปจากเดิมเป็นอันขาด เนื่องแต่จะได้รับอนุญาตจาก
กรมการปกครอง (สำนักบริหารราชการทะเบียน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

70✓

(นายไชยแก้ว ฐานิราษรงค์)
ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กมุน dane ปักครอง
โทร. ๐-๔๗๗๑-๑๑๑๑

ແຜນທີ່ສະບຽບຂອງການຕົວໂລກ ໄກສະກາດຫຼາຍມາກາຣີໃຫ້ນິຍາມການກຳນົດການການປະເທດຂອງປະຊາຊົນ

ຮັບອັດຕະກອບ

ລັບ ລັດ	ລັດ	ຈຸດການປັບປຸງ	ຈຸດການ	ສະບັບ	ສະບັບ	ໜຶ່ງປັບປຸງ	ໜຶ່ງປັບປຸງ	ເພື່ອກຳນົດ										
1	4701	ບໍລິສັດການຄະດີ	ການຄະດີ	27/06/2562		05-11/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562	14/07/2562
2	4702	ບໍລິສັດການຄະດີ	ການຄະດີ	20/07/2562		09-15/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562	18/07/2562
3	4703	ບໍລິສັດການຄະດີ	ການຄະດີ	26/06/2562	3/07/2562	18/24/07/2562	27/07/2562	28/07/2562	28/07/2562	28/07/2562	28/07/2562	28/07/2562	28/07/2562	28/07/2562	28/07/2562	28/07/2562	28/07/2562	28/07/2562
4	4704	ບໍລິສັດການຄະດີ	ການຄະດີ	25/06/2562		21-27/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562	30/07/2562
5	4705	ບໍລິສັດການຄະດີ	ການຄະດີ	26/06/2562		23-29/07/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562	1/08/2562
6	4706	ບໍລິສັດການຄະດີ	ການຄະດີ	26/06/2562	8/07/2562	03-09/08/2562	12/08/2562	13/08/2562	12/08/2562	12/08/2562	12/08/2562	12/08/2562	12/08/2562	12/08/2562	12/08/2562	12/08/2562	12/08/2562	12/08/2562
7	4707	ບໍລິສັດການຄະດີ	ການຄະດີ	26/06/2562	11/07/2562	05-11/08/2562	14/08/2562	15/08/2562	15/08/2562	15/08/2562	15/08/2562	15/08/2562	15/08/2562	15/08/2562	15/08/2562	15/08/2562	15/08/2562	15/08/2562
8	4708	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	25/06/2562		28-30/08/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562	6/09/2562
9	4709	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	25/06/2562	24/07/2562	25-31/07/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562	3/08/2562
10	4710	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	25/06/2562		24-30/07/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562	2/08/2562
11	4711	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	25/06/2562	22/07/2562	29-04/08/2562	7/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562
12	4712	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	25/06/2562		01-07/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562	10/08/2562
13	4713	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	25/06/2562	5/07/2562	29-04/08/2562	7/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562	8/09/2562
14	4714	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	27/06/2562	10/07/2562	12-18/07/2562	21/07/2562	22/07/2562	5/4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	4715	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	27/06/2562	12/07/2562	14-20/07/2562	23/07/2562	24/07/2562	5/4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	4716	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	25/06/2562	18/07/2562	30-05/08/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562	1/09/2562
17	4717	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	26/06/2562	22/07/2562	10-16/07/2562	19/07/2562	20/07/2562	5/4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	4718	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	26/06/2562	22/07/2562	16-22/07/2562	25/07/2562	26/07/2562	5/4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	4799	ບໍລິສັດການປົກກາ	ການປົກກາ	12/07/2562	06-12/07/2562	15/07/2562	16/07/2562	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

