

รายละเอียดแบบรูปราชการงานก่อสร้าง
สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่อำเภอ ซึ่งอำเภอเมืองสกลนครมีพื้นที่ทั้งหมด ๙๐๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๖๕,๕๓๐ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ ตำบล ๑๗๓ หมู่บ้าน ๕๒ ชุมชน เป็นอำเภอศูนย์กลางของจังหวัดสกลนคร ทำให้มีกิจกรรมที่ประชาชน ส่วนราชการ ต้องทำร่วมกันตลอดปี เช่น งานรัฐพิธี การประชุมสัมมนา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มมวลชน ฯลฯ ซึ่งอำเภอเป็นหน่วยงานภาครัฐหลักที่สำคัญหน่วยงานหนึ่ง ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ได้คิดที่จะสร้างระบบบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงความต้องการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับให้มากที่สุด จากการได้รับบริการจากรัฐ ซึ่งการบริการถือเป็นหัวใจหลักที่จะต้องเน้นประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อการบริหารที่ดี เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง การบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ปัจจุบันอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ มีอายุการใช้งาน ๕๐ ปี พื้นที่อาคารชั้น ๒ เป็นพื้นไม้ มีสภาพเก่าและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้มีสภาพไม่สวยงาม ไม่มั่นคงแข็งแรง รวมถึงประตู หน้าต่างที่เป็นไม้ หลังกา ทำให้ไม่มีความมั่นคง ปลอดภัย เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนผู้มารับบริการดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพ ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร (หลังใหม่) จำนวน ๑ หลัง สนับสนุนการนำนโยบายและภารกิจของรัฐบาลไปปฏิบัติให้ผลสัมฤทธิ์

๒.๒ เพื่อให้เป็นหน่วยงานราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และเกิดความพอใจด้านอาคาร สถานที่ ตามนโยบายที่กรมการปกครองกำหนดให้งานบริการประชาชน เป็นงานตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจ

๒.๓ เพื่อให้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร มีความสวยงาม มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการให้บริการประชาชน

๒.๔ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงาน และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชือถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตามข้อ (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

(๖) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๗) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๘) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย จะต้องยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและ หากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๙) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบหรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

กรณีตามข้อ ๗ - ๙ มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ หลัง ความสูง ๒ ชั้น ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ๑,๓๙๖ ตารางเมตร ประกอบด้วยตัวอาคาร ผังบริเวณอาคาร ครุภัณฑ์จัดซื้อ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- แบบเลขที่ AR ๖๑๑๒๘ , S๖๒๐๒๑, SN-๖๒๐๒๑ , EE ๖๒๐๒๒ ,M๖๒๐๑๔ ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

- พร. ๔ พร. ๕ พร.๖

- ผังบริเวณก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร เลขที่แบบ ยผจ.สน. ๑๖/๒๕๖๘

๔.๑ สถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร

ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะสำรวจทดสอบคุณสมบัติการรับน้ำหนักของดิน จำนวน ๒ จุด และทดสอบกำลังแบบทานของดินฐานรากโดยวิธี PLATE BEARING จำนวน ๔ จุด ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบสถานที่ แบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการปรับปรุงและก่อสร้างโดยละเอียดถี่ถ้วน เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการดำเนินงาน หากปรากฏภายหลังว่าแบบรายละเอียดก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนไปจากหลักการวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนววินัยของจังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร โดยไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากจังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ดำเนินการไปตามรายละเอียดข้อกำหนดตามแบบและรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

๔.๕ กรณีไม่สามารถก่อสร้างได้ ต้องเสนอแบบแก้ไขที่มีสถาปนิกและวิศวกรรับรองต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

๔.๖ การสั่งหยุดงานการก่อสร้างที่เกิดจากรูปแบบหรือไม่ได้คุณภาพที่ดี จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร มีสิทธิสั่งหยุดงานชั่วคราวได้จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะเรียกชดเชยค่าเสียหายหรือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้

๔.๗ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่เป็นของใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าและบริการมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยผู้รับจ้างจะต้องทำประกอบตกแต่งหรือติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์และตามหลักวิชาการช่างที่ดี โดยจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุและเอกสารประกอบให้คณะกรรมการหรือผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อนการดำเนินงาน เมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม หรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยจะเรียกชดเชยค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้

๔.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาคนงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละงาน ให้เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน รวมถึงบุคคลที่ถือสัญชาติไทยต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง ตามประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ถูกต้อง ถ้าหากเป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.๙ ผู้รับจ้างต้องจัดหามิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำประปา พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและค่าสาธารณูปโภค สำหรับงานก่อสร้างบริเวณที่ดำเนินการ

๔.๑๐ งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการก่อสร้างรายการกำหนด หรือรายการที่สั่งแก้ไขโดยคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือควบคุมงาน ตามหลักวิชาการที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายหรือผลงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือถือเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้

๔.๑๑ ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกันหรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง ให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข อย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามนี้หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้น ๆ ให้ถูกต้องตามคำสั่ง โดยจะเรียกชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้

๔.๑๒ การอ่านแบบให้ถือตัวอักษรหรือตัวเลขเป็นสำคัญ (ห้ามวัดระยะจากแบบ) เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบขยายหรือรายการเพิ่มเติมพิจารณาตรวจสอบก่อนการดำเนินการ และให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา

๔.๑๓ รายละเอียดในการก่อสร้างและวัสดุในการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสถานที่ก่อสร้างจริง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามสัญญา

๔.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนดำเนินงานในการก่อสร้าง และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นก่อนการดำเนินงาน

๔.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

๔.๑๖ ตลอดเวลาที่มีการก่อสร้างกำลังดำเนินการอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวแทนของผู้รับจ้างซึ่งมีอำนาจเต็มที่จะรับคำสั่ง คำแนะนำต่าง ๆ จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง โดยตัวแทนของผู้รับจ้างซึ่งมีอำนาจเต็มที่จะสั่งงานและควบคุมงาน คำแนะนำใด ๆ ที่สถาปนิกหรือวิศวกรได้ให้ไว้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างนั้น ให้ถือว่าได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว

๔.๑๗ ผู้รับจ้างต้องติดป้ายเตือนความปลอดภัยให้ชัดเจนและเพียงพอ หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

๔.๑๘ ความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินอันเนื่องจากการละเลยหรือการกระทำของผู้รับจ้างเอง หรือบริวารของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวจะถือเอาความใด ๆ มาเป็นข้ออ้างไม่ได้

๔.๑๙ ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอัคคีภัยอย่างรัดกุม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และทางคดีอาญาด้วย

๔.๒๐ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำรั้วชั่วคราวเพื่อทำแนวเขตก่อสร้างเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาติดต่อราชการ

๕. การส่งมอบงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างเต็มจำนวนมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัญญาแบ่งเป็นงวด ๆ จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๖.๕๐% ดังนี้

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว และป้ายเตือนระมัดระวังหรืออันตรายจากการก่อสร้าง
- งานเจาะสำรวจ Boring Test ๒ จุด
- ทดสอบกำลังแบททานของดินฐานรากโดยวิธี PLATE BEARING จำนวน ๔ จุด
- งานตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๘.๕๐% ดังนี้

- งานหล่อคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบกำจัดปลวก พร้อมอัดน้ำยาแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นคอนกรีตชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวาง Sleeve และงานเดินท่อระบบประปา สุขาภิบาล ภายในอาคารชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาคอนกรีตชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๙.๕๐% ดังนี้

- งานหล่อคานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพื้นคอนกรีตชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวาง Sleeve ระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อเสาคอนกรีตชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันไดชั้น ๑ ขึ้นชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

เสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๘.๐๐% ดังนี้

- งานหล่อคานหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวาง Sleeve ท่อน้ำฝนแล้วเสร็จ
- งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๗.๐๐ ดังนี้

- งานก่ออิฐ ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อเสาเอ็น เ็นทับหลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายใน - ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำสุขาภิบาล ท่อประปา และระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๗.๕๐% ดังนี้

- งานเดินท่อร้อยสายไฟ งานท่อลมอุปกรณ์ระบบระบายอากาศ และระบบท่อต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศใต้ฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้าส่องสว่าง สายไฟเครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานภายในอาคาร พร้อมงานฉนวนกันความร้อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๙.๐๐% ดังนี้

- งานตกแต่งผิวพื้นปูกระเบื้องภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบุหินแกรนิตภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวผนังภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวปูนปั้นรอบประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๘.๐๐% ดังนี้

- งานระบบท่อสุขาภิบาล ท่อโสโครก ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางถังบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อพัก ภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมระบบท่อต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๑๑.๐๐% ดังนี้

- งานติดตั้งระบบแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และการต่อลงดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๓๗๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๑๑.๐๐% ดังนี้

- งานติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประกอบติดตั้งชุดห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเชื่อมระบบท่อต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน

ดังนี้

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๗.๐๐%

- งานก่อสร้างทางลาดพิการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานขบค้นหิน งานปูพื้นบล็อกทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทำผิวพื้นบันได ภายในภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทำผิวพื้นโถงทางเข้า และผิวพื้นภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งราวบันได ราวระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งระบบระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทาสีอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน

ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ๗.๐๐%

- งานประกอบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทดสอบระบบต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยและสมบูรณ์
 - งานก่อสร้างอื่น ๆ ที่เหลือตามแบบรูปรายการกำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานทำความสะอาดภายในอาคารและสถานที่ก่อสร้างโดยรอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน

๘. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจำนวน ๒๙,๐๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างนั้น

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน

ไม่มีการหักเงินประกันผลงาน

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้อยู่ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป (เพิ่มสูตรค่าปรับของอาคาร)

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๔.๑ วิศวกรโยธา

๑๔.๒ สถาปนิก

๑๔.๓ ช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง

๑๔.๔ ช่างไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และกรณีงานก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ถือเป็นงานวิศวกรรมควบคุม ซึ่งจะต้องควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรโยธา ที่มีใบประกอบวิชาชีพ อย่างต่ำระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นไป เป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้มีวุฒิปดงกล่าว นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

๑๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร


หมายเหตุ : ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ ขอข้อมูลเพิ่มเติม เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานขอบเขตของงานโดยเปิดเผยชื่อและที่อยู่ด้วย และสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่


๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง นายอำเภอเมืองสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โดยระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (การส่งทางไปรษณีย์ จะถือว่าวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ)


๒. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒-๗๑๓๐๙๑


๓. ทางเว็บไซต์ WWW.gprocurement.go.th


๔. ทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร www.dopasakonnakhon.go.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ พันผ่อน)
สถาปนิกชำนาญการ
สังกัดเทศบาลนครสกลนคร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธาราพันธ์ มหาศิริพันธุ์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุระพงษ์ ศลปี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สังกัดเทศบาลนครสกลนคร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปรเมศวร์ ศิริชมภู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบัญชา อมุทรศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

- ผังเปิดที่ดิน

- นก ๑๑๕๑๐๓๓๓๖.๑๑ ๑๑,๒


(นางสาวจรรยาภรณ์ เบิกบานดี)
นายอำเภอเมืองสกลนคร

๑๖๑๑ SM